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	一、董事会会议召开情况
	二、董事会会议审议情况
	1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
	经审议，董事会同意公司将募集资金投资项目“电子连接器建设项目”、“新能源汽车电池精密结构件建设项目”和“研发中心建设项目”的进度计划作出调整，拟将募投项目的建设完成期延至2022年12月31日。此次调整是公司基于审慎原则作出的，合理结合了当前募投项目的实际进展情况，未对募投项目的实施主体、实施方式及募集资金用途进行变更。本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
	独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司出具了保荐机构核查意见。
	表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

	三、备查文件

